



The Global Language of Business

Bricolage, Jardinage et Animalerie - planning 2020

Définitif

27 Novembre 2019



DHZTD planning 2020



Activité	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
Meetings:												
Business Council					26-5-2020					8-10-2020		
Comité pilotage		11-2-2020			12-5-2020				22-9-2020		24-11-2020	
Groupe maintenance	28-1-2020			21-4-2020					8-8-2020		10-11-2020	
Datamodel:												
Release 1		15-2-2020										
Release 2					9-5-2020							
Release 3								8-8-2020				
Release 4											7-11-2020	
GDSN:												
3.1.11		15-2-2020										
3.1.12 + GPC					9-5-2020							
3.1.13								8-8-2020				
3.1.14 + GPC											7-11-2020	



Datamodel - Release 1

- Sprint 13 : 11 au 22 novembre
- Sprint 14 : 25 novembre au 6 décembre
- Concept datamodel : 6 décembre
- Change & datamodel définitif : 9 au 13 décembre
- Publication datamodel : 20 décembre
- Production : 15 février



Datamodel - Release 2

- Sprint 15 : 6 au 24 janvier
- Sprint 16 : 27 janvier au 14 février
- Sprint 17 : 17 février au 6 mars
- Concept datamodel : 6 mars
- Change & datamodel définitif : 9 au 13 mars
- Publication datamodel : 13 mars
- Production : 9 mai



Datamodel - Release 3

- Sprint 18 : 16 mars au 3 avril
- Sprint 19 : 6 au 24 avril
- Sprint 20 : 27 avril au 15 mai
- Sprint 21 : 18 au 29 mai
- Concept datamodel : 29 mai
- Change & datamodel définitif : 1 au 5 juin
- Publication datamodel : 12 juin
- Production : 8 août



Datamodel - Release 4

- Sprint 22 : 22 juin au 10 juillet
- Sprint 23 : 13 au 31 juillet
- Sprint 24 : 3 au 21 août
- Concept datamodel : 21 août
- Change & datamodel définitif : 24 au 28 août
- Publication datamodel : 4 septembre
- Production : 7 novembre