



The Global Language of Business

Doe-het-zelf, tuin en dier planning 2020

Definitief

27 November 2019



DHZTD planning 2020



Activiteit	Januari	Februari	Maart	April	Mei	Juni	Juli	Augustus	September	Oktober	November	December
Overleg:												
Business Council					26-5-2020					8-10-2020		
Stuurgroep		11-2-2020			12-5-2020				22-9-2020		24-11-2020	
Onderhoudsgroep	28-1-2020			21-4-2020					8-8-2020		10-11-2020	
Datamodel:												
Release 1		15-2-2020										
Release 2					9-5-2020							
Release 3								8-8-2020				
Release 4											7-11-2020	
GDSN:												
3.1.11		15-2-2020										
3.1.12 + GPC					9-5-2020							
3.1.13								8-8-2020				
3.1.14 + GPC											7-11-2020	



Datamodel - Release 1

- Sprint 13 : 11 tot 22 november
- Sprint 14 : 25 november tot 6 december
- Concept datamodel : 6 december
- Change & definitieve datamodel : 9 tot 13 december
- Publicatie datamodel : 20 december
- Productie : 15 februari



Datamodel - Release 2

- Sprint 15 : 6 tot 24 januari
- Sprint 16 : 27 januari tot 14 februari
- Sprint 17 : 17 februari tot 6 maart
- Concept datamodel : 6 maart
- Change & definitieve datamodel : 9 tot 13 maart
- Publicatie datamodel : 13 maart
- Productie : 9 mei



Datamodel - Release 3

- Sprint 18 : 16 maart tot 3 april
- Sprint 19 : 6 tot 24 april
- Sprint 20 : 27 april tot 15 mei
- Sprint 21 : 18 tot 29 mei
- Concept datamodel : 29 mei
- Change & definitieve datamodel : 1 tot 5 juni
- Publicatie datamodel : 12 juni
- Productie : 8 augustus



Datamodel - Release 4

- Sprint 22 : 22 juni tot 10 juli
- Sprint 23 : 13 tot 31 juli
- Sprint 24 : 3 tot 21 augustus
- Concept datamodel : 21 augustus
- Change & definitieve datamodel : 24 tot 28 augustus
- Publicatie datamodel : 4 september
- Productie : 7 november